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1 Johdanto 
 
Taloyhtiön putkiremontti on ajankohtainen aihe 2010-luvun Suomessa, sillä suuri osa 
rakennuskannastamme on saavuttanut elinkaarellaan vaiheen, jossa erilaiset peruskor-
jaukset ovat aiheellisia. Käytän esimerkkikohteena Myllärintanhua 6:tta, jossa lämpö-
putkistossa havaitun vuodon takia tuli ajankohtaiseksi rakennusten ulkopuolisten put-
kistojen saneeraus. Vuoden 2014 keväällä, eristetyssä lämpöputkessa oli havaittu vuo-
to, joka korjattiin paikallisesti vuotokohdasta. Syynä vuotoon oli lämpöputkieristeen 
sauman hajoaminen. Sen seurauksena vettä oli päässyt teräsputken pinnalle, mikä oli 
aiheuttanut putken ruostumisen puhki. Korjauksen yhteydessä putkiston kunto todettiin 
huonoksi ja saneeraus ajankohtaiseksi heti.  
 
Opinnäytetyötä varten selvitän sitä, kuinka Myllärintanhua 6:n putkisto oli päässyt ke-
nenkään huomaamatta niin huonoon kuntoon, millä toimenpiteillä tästä edetään ja 
kuinka vastaava tilanne olisi vältettävissä. Myllärintanhua 6:n vuonna 2006 tehdyssä 
kuntoarviossa alueputkistot ehdotettiin vaihdettavaksi jo vuonna 2010. Silloinen isän-
nöitsijä sekä taloyhtiön hallitus olivat kuitenkin jättäneet tämän huomioimatta, mikä oli 
johtanut putkiston rappeutumiseen.  
 
Opinnäytetyössä käydään läpi esimerkkikohdetta apuna käyttäen vastaavien tilantei-
den välttämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Esimerkiksi kuntoarviolla pystytään kartoit-
tamaan rakennusten kuntoa ja valvomaan niiden kunnon kehitystä. Kuntoarvion tekijä 
liittää yleensä kuntoarvioon pitkän aikavälin suunnitelma (PTS) -ehdotuksen, joka toimii 
taloyhtiön hallituksen työkaluna erilaisten hankkeiden ajoittamisessa sekä suunnittelus-
sa. On ollut hämmentävää huomata, miten ammattilaisten tekemät arviot huonosta 
kiinteistönpidosta ja sen vaikutuksista tulevien urakoiden kokonaiskustannuksiin pitävät 
paikkansa. Esimerkkikohteen alueputkien uusimisen budjetiksi oli arvioitu vuonna 2006 
n. 60 000 €, ja nyt kustannukset tulevat olemaan yli kuusinkertaiset. Tähän on johtanut 
hankesuunnittelun aloittamisen pitkittäminen sekä lopulta kiire urakoitsijan valinnassa.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on alan kirjallisuutta ja vireillä olevaa esimerkkiurakkaa tut-
kien laatia ohjeistus taloyhtiöiden tarveselvitystä ja korjaushankkeen läpiviemistä var-
   2  
 
  
ten. Taloyhtiön korjausprojektin onnistuminen on kiinni monesta tekijästä, ja lisääntynyt 
putkiremonttien tarve on nostanut varsinkin pääkaupunkiseudulla hinnat pilviin. Tämä 
asettaa taloyhtiöiden hallituksille ja isännöitsijöille haasteita, sillä kilpailuetu on siirty-
mässä urakoitsijoille, jotka pääsevät määräämään oman hintatasonsa. Opinnäytetyöllä 
pyrin selventämään asioita, jotka ovat korjausrakentamisessa tärkeitä niin urakoitsijoil-
le, kuin tilaajankin edustajille.  
2 Yleistä 
2.1 Asunto-osakeyhtiö  
Noin kaksi miljoonaa suomalaista asuu asunto-osakeyhtiöissä, tutummin taloyhtiössä, 
joita on yhteensä n. 80 000, eli asunto-osakeyhtiöihin liittyvät asiat koskettavat suurta 
osaa suomalaisista (Putkiremonttibarometri 2014). Siksi kiinteistöjen kunnossapitoon 
tulisi kiinnittää huomiota ja taloyhtiöiden suunnitella toimintaansa pitkällä jänteellä tule-
vaisuuteen. Asunto-osakeyhtiön eli taloyhtiön tehtävänä on tuottaa asumispalveluita 
osakkeenomistajille ja vuokralaisille. Nyt melkein viisi vuotta voimassa olleessa asunto-
osakeyhtiölaissa asunto-osakeyhtiö määritellään seuraavasti: 
 
Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on 
omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan 
huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiö-
järjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneis-
toiksi. Asunto-osakeyhtiön jokainen osake tuottaa yksin tai toisten osakkeiden 
kanssa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa 
yhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta tai kiinteistöstä. (Asunto-
osakeyhtiölaki 1599/2009.) 
 
Asunto-osakeyhtiön tärkein päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa jokainen osakas 
pystyy osallistumaan taloyhtiön päätöksentekoon. Asunto-osakeyhtiölaki määrää, että 
taloyhtiön hallituksen on esitettävä kirjallinen selvitys kaikista seuraavan viiden vuoden 
aikana tapahtuvista merkittävistä korjauskustannuksista. Tällöin jokainen osakas saa 
mahdollisuuden vaikuttaa taloyhtiön päätöksentekoon tärkeissä asioissa. Yhtiökokouk-
sessa osakkailla on myös mahdollisuus ehdottaa omia parannuksia taloyhtiön toimin-
taan tai kiinteistönkuntoon liittyen. (Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009.) 
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Asunto-osakeyhtiön toimintaa johtaa hallitus, jossa normaalisti istuu 3–5 jäsentä ja 
heistä yksi toimii puheenjohtajana. Hallituksen tärkein tehtävä on ylläpitää kiinteistön 
kuntoa ja hoitaa taloyhtiön taloutta. Hallitus myös valvoo isännöitsijän työtä ja varmis-
taa, että taloyhtiö saa isännöitsijältä riittävän hyvää palvelua. Akuuteissa korjauksissa, 
kuten vesivahingoissa, hallitus voi ilman yhtiökokousta päättää korjauksista. (Takala 
2015.) 
 
Asunto-osakeyhtiölaki siis velvoittaa taloyhtiön hallituksen tekemään tarvittavat selvi-
tykset kaikista merkittävistä remonteista aina yhtiökokoukseen mennessä. Samoin laki 
velvoittaa osakkaan ilmoittamaan omaa asuntoaan koskevista remonteista taloyhtiölle. 
Näin ollen taloyhtiön hallitus pysyy tarkemmin perillä siitä, missä tilassa taloyhtiön ra-
kennukset ovat. Etenkin märkätilojen osalta taloyhtiön valvonta on varmasti osaltaan 
pienentänyt turhien, rakennusvirheistä johtuvien vesivahinkojen riskiä. (Ristola 2015.) 
Yhtenä taloyhtiöiden ongelmana on pidetty tiedottamista hallitukselta osakkaille ja 
asukkaille. Tämä aiheuttaa helposti eripuraa, koska ainoastaan hallitus on tietoinen 
taloyhtiön tärkeistä asioista. Sovun säilymiseksi taloyhtiössä, hallituksen tulisi panostaa 
tiedottamiseen muille osakkaille, selvienkin asioiden osalta. (Laakso 2015.) 
 
Tiedottamisesta tulisi taloyhtiössä tehdä selkeä suunnitelma ja päättää siitä, kuka tie-
dottamisen hoitaa. Vastuu päivittäisten asioiden hoitamisesta on isännöitsijällä, joten 
viestintäpalvelut voidaan liittää isännöintisopimukseen tai sopia muuten hoidettavaksi. 
Taloyhtiön viestintäsuositukset on koottu yhdeksi ohjeeksi oikeusministeriön toimesta, 
näitä suosituksia noudattamalla taloyhtiön tiedottamiseen saadaan hyvät kehykset. 
(Viestintäsuositus taloyhtiölle 2015.) 
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2.2 Putkistojen kunto 2010-luvun Suomessa  
Suomessa on yleisesti arvioitu putkistojen käyttöiäksi noin 50 vuotta, joten 1960- ja 
1970-luvuilla rakennetuissa rakennuksissa putkistojen arvioitu käyttöikä tulee päätök-
seen lähivuosina. Näissä putkiremonttien suunnittelu olisi tullut aloittaa jo, sillä vesiva-
hinkojen määrä on moninkertaistunut viime vuosina. Putkistojen saneeraukseen tulisi-
kin varautua jo, kun putkiston ikä ylittää 25 vuotta (Ei se olekaan 50 vuotta 2015). Kes-
kimäärin putkiremontti tehdään 50 vuoden ikäisissä taloissa ja vuonna 2014 tehdyistä 
putkiremonteista 80 % tehtiin vuosina 1953–1967 rakennettuihin taloihin (kuva 1 Putki-
remonttibarometri 2014). 
 
 
Kuva 1. Toteutuneiden putkiremonttikohteiden ikäjakauma vuonna 2014 (mukailtu Put-
kiremonttibarometri 2014).  
 
Suomen rakennuskannasta rakennettiin 1960-luvulta 1980-luvun loppuun yli 40 % (Ra-
kennukset 2014). Kaikissa tämän aikakauden rakennuksissa putkistojen saneerauk-
seen tulisi varautua tai niiden saneeraus tulisi olla jo tehty. Vuonna 2012 vakuutusyhti-
öiden vuotovahinkokorvausten uutisoitiin nousseen viimeisen viiden vuoden aikana jo 
50 %, näistä puolet johtuu viemäri- tai käyttövesiputkiston rikkoutumisesta. Putkistojen 
kunnontutkimista ja saneerausta voidaan pitää siis ajankohtaisena. Vanhojen putkien 
aiheuttamista vuodoista vakuutusyhtiöt korvasivat ikävähennyskäytäntöjen takia vain 
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noin puolet, mutta tämäkin summa oli vuonna 2012 jo noin 450000 (neljäsa-
taaviisikymmentätuhatta) euroa päivässä. (Ei se olekaan 50 vuotta 2015.) 
 
Vanhentuneista putkistoista johtuvia vesivuotoja ja niiden korjauskustannuksia voi pitää 
täysin turhina kustannuksina, eikä putkiremontin lykkäämisellä tulevaisuuteen ole näh-
tävissä säästöjä kustannuksissa. Päinvastoin uudet säädökset sekä kasvava tarve put-
kiremonteille todennäköisesti tulevat nostamaan putkiremonttien hintaa. Lisäksi vesi-
vuodot aiheuttavat haittaa asukkaille, ja toistuvat remontit syövät myös taloyhtiön us-
kottavuutta asukkaiden silmissä. (Huotari 2015.) 
 
Tänä vuonna putkiremontteja onkin tehty enemmän kuin koskaan ja vauhdin oletetaan 
vain kasvavan. Tällä hetkellä remontoinnin kohteena ovat keskimäärin 1964 valmistu-
neet kerrostalot ja rakentamisen huippuvuosi oli Suomessa vasta vuonna 1974. Talo-
yhtiöiden, joiden rakennusikä lähestyy 50 vuotta, tulisi nyt siis viimeistään aloittaa putki-
remonttia varten tarveselvitys, jotta putkiremontin tekemiselle jäisi riittävästi aikaa. Tur-
han usein putkiremontti aloitetaan vasta pakon edessä, ja silloin suunnittelulle ei pysty-
tä enää varaamaan riittävästi aikaa. (Loukasmäki 2015.) 
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2.3 Rakennusprojekti  
 
Rakennusprojektin tavoitteena on yleensä saada aikaiseksi jotain konkreettista; esi-
merkiksi putkistojen saneerauksessa uudet kestävät ja toimivat putkistot. Rakennus-
projektien ominaispiirteenä voidaan pitää sitä, että se on usein monien yritysten ja ih-
misten yhteistoimintaa. Projektijohdon tehtävänä on valvoa, että työ tulee tehdyksi laa-
dukkaasti ja sovitussa aikataulussa. Projektipäälliköllä tulee olla selvä näkemys siitä 
milloin ja miten mitäkin tehdään. Rakennusprojekteissa on paljon työvaiheita, joissa 
toista työvaihetta ei päästä tekemään ennen kuin toinen on kokonaisuudessaan valmis, 
joten tällöin pienikin viivästys yhdessä työvaiheessa voi viivästyttää koko projektia. Ra-
kennusprojektien vahvuutena voidaan pitää niiden selkeyttä, sekä sitä että projektin 
etenemisen näkee konkreettisesti, kun jotain käsin kosketeltavaa valmistuu. (Kettunen 
2009: 25.) 
 
Opinnäytetyön esimerkkiprojektina käytän Myllärintanhua 6:n rakennusten ulkopuolis-
ten lämpö- ja käyttövesiputkien sekä rännikaivojen uusimistyötä. Projekti on ollut talo-
yhtiön tiedossa jo vuodesta 2006, mutta vasta vuonna 2014 alkoi urakan suunnittelu. 
Silloin lämpöjohdossa havaittiin vuoto, joka oli syntynyt eristetyn lämpöputkielementin 
saumasta vuotaman veden aiheuttaman korroosion vuoksi. Vesi oli päässyt teräsput-
ken ulkopinnalle ja aiheuttanut laajaa ruostumista ja lopulta vuodon.  
 
Taloyhtiö oli kulkenut reittiä, jossa korjausten suunnitteluun ryhdytään vasta kun vahin-
ko tapahtuu. Samaa kaavaa noudattaa suurin osa suomalaisista taloyhtiöistä, eli suurin 
syy putkiremontin suunnittelun käynnistämiseen on putkistossa havaitut vuodot. Tämä 
yhdistettynä tarjouskilpailutuksen hitaaseen aloitukseen on nostanut kustannuksia talo-
yhtiölle tuntuvasti, sillä pakon edessä urakoitsijat ovat päässeet sanelemaan hinnan 
oman mielensä mukaisesti. Myllärintanhua 6:n hallitus ei ehkä hankkeen alussa ym-
märtänyt, kuinka kauan aikaa projektin suunnitteluun kuluu, ja tämä johti siihen, että 
urakoitsijavalinta venyi aivan viimeiseen hetkeen. Lähes aina (88 % tapauksista) putki-
remontin suunnittelun aloittamisesta kuluu yli 6 kuukautta siihen kun toteutusvaihe 
päästään aloittamaan (kuva 2) (Putkiremonttibarometri 2014).  
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Kuva 2. Kuinka kauan kuluu aikaa putkiremontin suunnittelun aloittamisesta, toteutuk-
sen aloittamiseen (Mukailtu Putkiremonttibarometri 2014).  
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3 Kiinteistönhoito  
Kiinteistönhoito koostuu monesta palasesta, joilla taloyhtiön tarpeita kartoitetaan jatku-
vasti tai kohdistetusti jotain erityistä toimenpidettä varten. Taloyhtiön hallituksen tulee 
yhdessä isännöitsijän ja osakkaiden kanssa tehdä tarvittavat toimenpiteet, joilla kiin-
teistön kuntoa seurataan, ylläpidetään ja tarvittaessa kohennetaan. Näistä koostuu 
kiinteistöstrategia, jonka perusteella muodostetaan suuntaviivat kiinteistön tulevaisuu-
delle. Taloyhtiön vastuulla on kiinteistön kunnossapito niiltä osin kuin se ei kuulu osak-
keenomistajalle, eli käytännössä kaikki rakennusten rakenteet sekä kaikki perusjärjes-
telmät ovat taloyhtiön vastuulla. Kun taloyhtiön hallitus on aktiivinen ja hyvin perillä kiin-
teistön kunnosta, on tuleviin korjauksiin varautuminen helpompaa. (RT Muistilista-
21461, 2010.) Seuraavassa olen esitellyt taloyhtiön toimintaan ja ylläpitoon liittyviä asi-
oita.  
 
3.1 Huoltokirja 
Maankäyttö ja rakennuslaki (132/1999) edellyttää, että uusille rakennuksille laaditaan 
käyttö- ja huolto-ohjeet. Myös rakennusluvan alaiset korjaus- tai muutostyöt täyttävät 
kriteerit siitä, että käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan.  Vanhemmille rakennuksille, joille 
laki ei velvoita laatimaan käyttö- ja huolto-ohjeita, edellyttää kuitenkin hyvä kiinteistön-
pitotapa, että kaikkiin kiinteistöihin laaditaan huoltokirja. (A4 Rakennuksen käyttö ja 
huolto-ohje. Määräykset ja ohjeet 2000.)  
 
Käyttö- ja huolto-ohjeet kootaan huoltokirjaksi, jonka perusteella kiinteistön eri osien ja 
laitteiden kunto sekä energiatehokkuus pystytään maksimoimaan, ajoittamalla huolto- 
ja korjaustyöt oikein. Rakennuksella ja sen eri osilla on omat yksilöidyt, suunnitelmissa 
tai rakentamisaikakauden yleisissä laatuvaatimuksissa vaaditut laatutasonsa. Huolto-
kirjaan merkitään korjaus- sekä uusimistoimenpiteet, jotta kiinteistön arvoa ja kuntoa 
pystytään ylläpitämään. (A4 Rakennuksen käyttö ja huolto-ohje. Määräykset ja ohjeet 
2000.) 
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3.2 Pitkän aikavälin suunnitelma (PTS) 
 
Pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma eli PTS (pitkän tähtäimen suunnitelma) an-
taa taloyhtiön päättäjille kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, 
niiden ajankohdista ja kustannuksista. PTS:ään kirjataan kiinteistön huoltoon ja ylläpi-
toon liittyvät asiat, jotka määräytyvät kuntoarvioissa sekä kiinteistöstrategian perusteel-
la. PTS on hallituksen ylläpitämä ja yhtiökokouksen hyväksymä suunnitelma 10–20 
vuodeksi eteenpäin ja PTS:n avulla kiinteistön huolto- ja korjaustyöt saadaan ajoitettua 
rakennuksen elinkaaren kannalta oikeaan ajankohtaan ja niiden rytmitys saadaan sel-
laiseksi, että kustannukset pystytään minimoimaan. Esimerkkinä salaojaputkien asen-
nuksen yhteydessä rakennuksen veden- ja lämmöneristys pystytään uusimaan periaat-
teessa samoja kaivantoja hyödyntäen. Näin talojen vierustoja ei tarvitse kaivaa montaa 
kertaa auki, ja työkoneiden siirroista koostuvat kustannukset tulevat maksettavaksi vain 
kerran. Taloyhtiön hallitus liittää PTS:n osaksi kiinteistön huoltokirjaa. (PTS Talokes-
kus.) PTS:n tekeminen perustuu kuntoarvioon, jota päivitetään noin 5 vuoden välein. 
Säännöllisin väliajoin tehtävän arvion avulla kiinteistön arvosta, teknisestä kunnosta ja 
energiataloudesta saadaan kokonaiskuva ja kunnossapitotoimet voidaan ajoittaa oi-
kein. (RT 18-11130, 2013.) 
 
Myllärintanhua 6:n PTS perustuu vuonna 2006 tehdyn kuntoarvion yhteydessä laadit-
tuun PTS-ehdotukseen. PTS:n ja kuntoarvion päivittäminen kuuluu taloyhtiön suunni-
telmiin lähivuosina. Myllärintanhua 6:n korjaussuunnitelmat olivat siis melkein 10 vuotta 
sitten tehdyn kuntoarvion perusteella tiedossa, mutta jostain syystä hallitus ei ollut 
käynnistänyt muun muassa aluevesiputkistojen hankesuunnittelua riittävän ajoissa, 
jotta niiden korjaus olisi saatu tehtyä ennen putkivuotoja. Hyvät suunnitelmat eivät aina 
riitä, mutta niiden perusteella kokematonkin hallitus pystyy hallinnoimaan taloyhtiön 
ylläpitoa, niin että korjaukset tehdään ajallaan ja riskit mahdollisiin yllätyksiin pienene-
vät.  
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3.3 Kiinteistön kunnon arviointi 
3.3.1 Kuntoarvio 
Kuntoarvio tehdään kun, rakennus on enintään 10 vuotta vanha ja tästä eteenpäin se 
päivitetään 5 vuoden välein. Kuntoarvion tilaa taloyhtiön hallitus ulkopuoliselta kuntoar-
vioitsijalta. (Hallittu putkiremontti 2008.) Arvioitsijan valinnassa tulisi kiinnittää huomiota 
siihen, onko yritykseltä mahdollista saada palveluita liittyen jatkotoimenpiteisiin, esi-
merkiksi kuntotutkimuksiin tai konsultti- ja suunnittelupalvelua liittyen mahdolliseen kor-
jausrakentamiseen. Näiden palveluiden saaminen samasta organisaatiosta helpottaa 
taloyhtiön hankesuunnittelua jatkossa. Kuntoarvio tulee tilata virallisella tarjouspyynnöl-
lä, jolla tilaaja määrittelee kuntoarvion laajuuden sekä antaa selkeän kuvan lähtötieto-
jen määrästä. (RT 18-11130, 2013.)  
 
Tarjousten perusteella valitaan kuntoarvioija, joka aloittaa kuntoarvion tekemisen lähtö-
tietojen käsittelyllä. Mitä tarkemmat tiedot kiinteistön historiasta on olemassa, sitä hel-
pompaa ja tarkempaa on kuntoarvion tekeminen. Lähtötietojen tueksi tehdään asukas-
kysely, jonka perusteella saadaan asukkaiden mielipiteet kiinteistön ongelmakohdista. 
Seuraavaksi suoritetaan kiinteistötarkastus, jossa tarkastetaan kiinteistön kaikki tarkas-
tusta vaativat kohteet läpi. Tästä on nimikkeistö kuntoarvioijan ohjeessa (RT 18-11131, 
2013).  Tarkastukset tehdään pääasiassa aistinvaraisin menetelmin ja rakenteita rik-
komatta. Kaikille osa-alueille määritellään kuntoluokka, jolla kuvaillaan kuntoa ja ha-
vainnollistetaan korjausten kiireellisyyttä (RT 18-11131, 2013). 
 
Edellä mainittujen selvitysten perusteella kuntoarvioija laatii kuntoarvioraportin, jossa 
esitetään mahdollisimman selkeästi ja järjestelmällisesti kiinteistön kunto sekä mahdol-
liset korjauskohteet. Lisätutkimustarpeet kirjataan ylös ja tehdään kunnossapitosuunni-
telmaehdotus eli PTS-ehdotus. Kuntoarvion kaikki tulokset esitetään niin selkeästi, että 
sen perusteella voidaan päättää jatkotoimenpiteistä. (RT 18-11131, 2013.) Hyvin teh-
dyn kuntoarvion ja sen pohjalta laaditun PTS-suunnitelman avulla taloyhtiö pystyy 
suunnittelemaan laajempaa strategiaa siitä miten kiinteistöä jatkossa hoidetaan. Enna-
koivalla korjaamisen suunnittelulla taloyhtiö pystyy itse kilpailuttamaan ja rauhassa 
valitsemaan luotettavan ja budjettiin sopivan urakoitsijan korjausten tekemiseen. Yllä-
tyksenä tuleva suuri remontti voi taas tulla hyvinkin kalliiksi, koska se on teetettävä sillä 
urakoitsijalla, joka on saatavilla. (Vattulainen 2014.) 
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3.3.2 Myllärintanhua 6, kuntoarvio 2006 
 
Asunto Oy Myllärintanhua 6:n kuntoarvion vuonna 2006 suoritti Suomen Talokeskus 
Oy, ja se on tehty noudattaen KH-korttia 90-00294. Kuntoarvioraportti on laaja ja sel-
västikin ammattitaidolla tehty. Se sisältää PTS-ehdotuksen seuraavaksi kymmeneksi 
vuodeksi, sekä laajennetun energiatalouden arvioinnin. 
 
Kuntoraportissa todetaan, että Asunto Oy Myllärintanhua 6 on 1985–1987 rakennettu 
pienkerrostaloyhtiö, johon kuuluu 6 kappaletta 2–3 kerroksisia asuinrakennuksia ja 2 
kappaletta kerho- ja saunatiloja, joista toinen on muutettu kuntosaliksi. Lisäksi taloyhti-
össä on autonhuoltotila ja 6 kylmää rakennusta, joista 3 toimii pyörävarastoina ja 3 
asukkaiden välinevarastoina. Taloyhtiö toimii niin sanotulla omatoimiperiaatteella, joten 
sillä ei ole erillistä huoltoyhtiötä, vaan erilaiset huoltotyöt on jaettu osakkaiden kesken. 
Järjestely vaatii paljon taloyhtiön hallitukselta, jonka tulee koordinoida huoltotöiden ajoi-
tusta vielä perinteistä huoltotapaa tarkemmin.  
 
Tarkastelin vuonna 2006 tehdystä kuntoarviosta LVI-tekniikan osuutta. Kuntoarvion 
pohjalta tehdyssä PTS-suunnitelmassa (Liite 1) Myllärintanhua 6:n LVI-tekniikan osalta 
välittömästi uusittavaksi suositeltiin lämmönsiirrinpaketti sekä siihen liittyviä laitteita. 
Lämmönsiirrinpaketti määriteltiin kuntoluokkaan 4, eli se oli teknisesti vanhentunut ja 
uusittava välittömästi. Lämmönsiirrinpaketti uusittiin vuonna 2009 ja kiinteistölle suori-
tettiin perussäätö.  Maassa sijaitseville lämmitys- ja lämminvesiputkille kuntoluokaksi oli 
vuonna 2006 määritelty 3, mikä tarkoittaa välttävää kuntoa sekä uusimis- tai korjaus-
tarvetta. PTS-suunnitelmaan aluevesiputkien uusiminen oli merkitty vuodeksi 2009. 
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4 Korjaushankkeen käynnistäminen 
4.1 Tarveselvitys  
 
Kun taloyhtiön hallituksen ylläpitämän PTS:n tai jonkun muun syyn perusteella tulee 
ajankohtaiseksi jokin hanke, aloitetaan tarveselvitys tulevaa toimenpidettä, esimerkiksi 
saneerausta varten. Tarveselvityksen perusteella tehdään päätös hankkeeseen ryhty-
misestä. Taloyhtiön hallitus sekä isännöitsijä selvittävät tarkemmin, mitä tulevassa 
hankkeessa tehdään ja kuinka laajasti. Tarveselvitysvaiheessa kannattaa selvittää 
myös, onko hankkeeseen mahdollista yhdistää muitakin PTS:n kirjattuja korjauksia. 
Käytännössä hallitus valmistelee hankesuunnittelun, valitsee sille vastuuhenkilön ja 
määrittää hankkeen alustavat resurssit. Hankesuunnittelun nyrkkisääntönä voidaan 
pitää seuraavaa: mitä suurempi hanke, sitä enemmän tulee sen valmisteluun varata 
aikaa. Putkiremontin hankesuunnittelun aloittamisesta putkiremontin toteutusvaiheen 
aloittamiseen kuluu aikaa keskimäärin noin 13 kuukautta (kuva 2) (Putkiremonttibaro-
metri 2014).  
 
Tärkeitä asioita, joista osakkaille yleensä annetaan tiedote ennen yhtiökokousta, jossa 
taloyhtiö päättää hankesuunnittelun aloittamisesta, ovat syyt hankkeeseen ryhtymiseen 
ja hankkeen sisältö. Hankkeeseen ryhtymisen syitä ovat yleensä PTS:ssa mainittu pe-
ruskorjaus tai äkillinen korjausta vaativa vahinko, esimerkiksi vesivahinko. Lisäksi tie-
dotteessa kuvaillaan hankkeen karkea budjetti ja aikataulu. Riippuen hankkeen laajuu-
desta tulee taloyhtiön hallituksen yhdessä isännöitsijän kanssa päättää, pidetäänkö jo 
ennen hankesuunnittelun aloittamista yhtiökokous, jossa tehdään hankepäätös vai voi-
ko taloyhtiön hallitus tehdä hankepäätöksen ilman yhtiökokousta.  Tarveselvityksen 
lopputuloksena tehdään siis hankepäätös, jonka jälkeen alkaa hankesuunnittelu. (RT 
18-11004 2015.) (RT 10-11107 2013.) 
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4.2 Hankesuunnittelu 
 
Hankesuunnittelu on hankkeen esisuunnittelua, jossa hankkeelle laaditaan alustava 
aikataulu, budjetti sekä määritellään hankkeen laajuus, toteutustapa ja mahdolliset lisä-
työt, jotka suoritetaan pääurakan yhteydessä. Hankesuunnittelun tuloksena saadaan 
hyväksytty hankesuunnitelma ja investointipäätös. (RT 10-11107 2013.) Mitä tarkem-
min urakka pystytään rajaamaan, sitä tarkemmin lopullinen budjetti pystytään laati-
maan. Hankesuunnittelua varten taloyhtiön tulisi palkata projektille projektipäällikkö, 
joka toimii taloyhtiön edustajana läpi koko projektin. Projektipäällikkö vastaa hanke-
suunnittelusta ja auttaa taloyhtiötä saamaan vastinetta sijoitukselleen. Hän valvoo koko 
urakan etenemistä ja koordinoi suunnittelijoiden tarpeen isännöitsijän kanssa. Suurelle 
projektille, kuten linjasaneeraukselle, tulee valita myös pääsuunnittelija. Isännöitsijä, 
projektipäällikkö ja pääsuunnittelija laativat yhdessä projektille hankesuunnitelman, 
joka toimii raameina koko projektille. (Saastamoinen Airi 2014.) 
 
Hankesuunnitelmaan hahmotellaan karkea aikataulu, josta selviää pääpiirteittäin hank-
keen kulku. Hankesuunnittelun kustannukset ovat yleensä vähemmän kuin 3 % koko 
urakan kustannuksista, mutta silti sen merkitys kokonaiskustannuksiin on huomattava, 
sillä hankesuunnitteluvaiheessa tehdään hankkeen toteutuksen oleellisimmat ja tär-
keimmät linjaukset. (Kuva 3.)  
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Kuva 3. Piirros hankkeen kustannusten muodostumisesta (Mukailtu Seppänen  2010). 
 
Tässä vaiheessa projektin kulkua olisi hyvä tiedustella osakkaiden ja kiinteistön asuk-
kaiden mielipiteitä asukaskyselyllä siitä, mitä erityistoiveita heillä on. Hankesuunnittelu-
vaiheessa tehdään myös alustava kustannusarvio, joka määrittelee taloyhtiölle mahdol-
lisen lisärahoituksen tarpeen. Kun hankkeesta on tehty riittävät selvitykset, valmistelee 
hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa päätösesityksen erikseen koolle kutsuttuun yhtiö-
kokoukseen. Yhtiökokous päättää äänestyksellä ryhdytäänkö hankkeeseen, eli teh-
dään investointipäätös. (RT 18-11004 2015.)  
 
Päätösesityksessä hallituksen tulee pyrkiä antamaan mahdollisimman hyvät perustelut 
hankkeeseen ryhtymiseen. Etenkin silloin, kun vauriot eivät ole näkyviä, on osakkaille 
syytä perustella hankkeeseen ryhtyminen mahdollisimman tarkasti, jotta vältytään tur-
halta vastarinnalta yhtiökokouksessa. Esityksessä esitetään remontin tekninen puoli 
(toteutustapa ja ominaisuudet), elinkaarikustannus-, käyttöikä- ja eri ratkaisujen kus-
tannusarvio, viranomaisvaatimusten täyttyminen ja alustava toteutusaikataulu. Asuk-
kaille ja osakkaille tärkeää informaatiota ovat myös remontin vaikutukset asumiseen ja 
asumiskustannuksiin. (RIL 252-1-2009 2009.) 
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4.2.1 Myllärintanhua 6 hankesuunnittelu 
 
Myllärintanhua 6:n aluevesiputkistojen uusiminen mainittiin vuoden 2006 PTS-
ehdotuksessa ja se oli ajoitettu tehtäväksi vuonna 2009. Korjauksiin tai niiden suunnit-
teluun ei kuitenkaan ryhdytty, vaan tilanne oli jätetty odottamaan niin sanottuja parem-
pia aikoja. Vuonna 2014 lämpölinja oli rikkoontunut korroosion aiheuttaman syöpymi-
sen vuoksi. Vesivuoto korjattiin kaivamalla putkilinjaa esiin noin 20 metrin matkalta ja 
vanha rikkinäinen putki uusittiin tältä alalta.  
 
Myllärintanhua 6:n vanhat alueputket on toteutettu MPUL- eli vapaasti liikkuvalla muo-
visuojakuorijohtorakenteella, jossa liitosrakenteen pettämisestä johtuvat vuodot ovat 
varsin yleisiä. Veden päästessä eristeen sisään voi teräsputki syöpyä puhki jo alle vuo-
dessa. (Suomen Kaukolämpö ry 1999) Myllärintanhua 6:n vuotokohta oli parkkipaikalle 
johtavalla käytävällä, joka oli huonon pohjatyön takia päässyt vajoamaan. Tämä va-
joama oli aiheuttanut lämpöjohdolle sellaisen paineen, että eristeen sauma oli hajon-
nut. Maahan kaivettujen eristettyjen putkistojen kunnon arviointi voi olla hankalaa, ja 
Myllärintanhua 6:n vesivuotokin havaittiin vasta kun vesi oli noussut eristettä pitkin ta-
loyhtiön saunaan. Tieto putkien kunnosta oli kuitenkin ollut jo tiedossa, kuntoarvion 
perusteella, joten vesivuoto ei ollut taloyhtiölle suuri yllätys. Korjausten yhteydessä 
putkiston havaittiin ruostuneen laajalti ja alueputkien uusimisen hankesuunnittelu pää-
tettiin aloittaa. Hanketta johtamaan palkattiin ulkopuolinen konsultti, jonka tehtävänä oli 
toimia hankkeen valvojana. Hankkeelle ei nimetty erillistä projektipäällikköä, vaan talo-
yhtiön hallitus ja valvoja, joka nimettiin myös suunnittelijaksi, hoitivat yhdessä hanke-
suunnittelun.  
 
Myllärintanhua 6:n aluevesiputkien saneerauksen hankesuunnittelu ei mielestäni suju-
nut ongelmitta. Se aloitettiin vasta kun pelko uudesta vuodosta oli jo konkreettinen, 
näin ollen suunnittelulle ei jäänyt liiemmin aikaa ja mahdollisten lisätöiden, kuten ra-
kennusten veden ja roudaneristyksen asennusta ei voitu sisällyttää tähän urakkaan. 
Projektin valvoja hoiti myös teknisen suunnittelun, jonka perusteella urakasta laadittiin 
urakkaohjelma tarjouspyynnön liitteeksi. 
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4.2.2 Yhtiökokous 
Kun taloyhtiötä koskeva merkittävä urakka lähenee, tulee hallituksen ja/tai isännöitsijän 
tiedottaa hanketta koskevista asioista kirjallisesti mahdollisimman hyvissä ajoin ennen 
päätöksentekokokouksia. (Rakennustieto Oy, 2008) Yhtiökokouskutsusta tulee käydä 
ilmi, mitä urakan on tarkoitus sisältää ja miten se on tarkoitus rahoittaa. Jos rahoitusta 
varten tulee ottaa lainaa ja vakuudeksi kiinnittää velkakirjoja tms., tulee yhtiökokous-
kutsussa olla myös maininta tästä. Kutsussa olisi hyvä myös selvittää hankkeeseen 
ryhtymisen syyt ja sen vaikutukset asumiseen urakan aikana. (RT 18-11004 2015.)  
Yhtiökokouksessa taloyhtiön hallitus esittelee hankkeen yleisesti hankesuunnitelman 
pohjalta. Esityksestä tulisi käydä ilmi hankkeen teknistaloudelliset perustelut sekä alus-
tava tavoiteaikataulu ja kustannusarvio. Hankkeen teknisestä puolesta on hyvä kutsua 
kertomaan alan ammattilainen, esimerkiksi hankkeelle valittu valvoja tai projektipäällik-
kö. Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen jatkamaan hankkeen suunnittelua äänestyksellä, 
yleensä peruskorjaushankkeista äänestettäessä noudatetaan yksinkertaisen enemmis-
tön vaatimusta. Siten kokouksen päätös on se, jota on kannattanut yli puolet äänistä. 
Äänestyksen ollessa tasan ratkaisee yhtiökokouksen puheenjohtajan mielipide. (Hallittu 
putkiremontti 2008.)  
4.3 Tekninen suunnittelu 
Kun yhtiökokous on hyväksynyt hankkeen etenemisen, alkaa teknisen suunnittelun 
vaihe. Suunnitteluvaiheessa laaditaan yksityiskohtaiset toteutussuunnitelmat, jotka 
sisältävät hankesuunnitelman mukaiset laskelmat, piirustukset ja työselostukset. Putki-
remonteissa pääsuunnittelijana toimii yleensä LVI-suunnittelija, mutta rakennusteknisis-
tä rakennus- ja aputöistä kertyy yleensä noin puolet kokonaisurakkasummasta, joten 
niiden suunnitteluun tulee myös varata riittävästi resursseja. Projektipäällikkö määritte-
lee tarvittavat suunnittelijat ja valmistelee suunnittelutarjouspyyntömateriaalit yhdessä 
hallituksen ja isännöitsijän kanssa. Kun merkittävä hanke lähestyy, kannattaa ajan ta-
salla olevat piirustukset teettää, niistä on taloyhtiölle hyötyä jatkossakin. Nykyään suo-
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sitellaan kuvien päivittämistä CAD-muotoon, jolloin ne voidaan liittää sähköiseen huol-
tokirjaan. (Hallittu putkiremontti 2008.) 
4.3.1 Haitallisten aineiden kartoitus 
Ennen suunnittelun aloittamista tulee kiinteistössä tehdä asbestikartoitus valtioneuvos-
ton asetuksen asbestityön turvallisuudesta 798/2015 mukaisesti. Asbestipölyn vaaralli-
suus on ollut yleisesti tiedossa jo 1970-luvulta saakka. Suomessa asbestia käytettiin 
rakentamisessa vuosien 1910 ja 1990 välisenä aikana, sitä käytettiin mm. putkieristeis-
sä, vedeneristeissä, laattaliimoissa ja rakennuslevyissä. Asbestia sisältävät rakennus-
osat ja materiaalit tulee purkaa asbestipurkuna. (Hallittu putkiremontti 2008.) Mikäli 
kiinteistössä on käytetty asbestia sisältäviä materiaaleja, tulee niiden purkamiseen va-
rata myös riittävästi resursseja ja urakoitsijalta tulee varmistaa, että mahdolliset asbes-
tipurkutyöt on huomioitu urakkatarjouksessa.  
 
Jos kiinteistössä on havaittavissa kosteus- ja/tai homevaurioita, teetetään niille kohteil-
le kohdennettu kuntotutkimus, jotta toimenpiteet voidaan kirjata urakka-asiakirjoihin. 
Purkutöissä asukkaita tai työntekijöitä ei saa altistaa vaarallisille aineille. (Hallittu putki-
remontti 2008.) Mahdollisissa kosteusvauriotapauksissa tulee kohteen kuivattamiseen 
varata aikaa, ja kosteusvaurion korjaus on hyvä dokumentoida erityisen tarkasti, jotta 
taloyhtiölle jää todisteet vaurioiden asiallisesta korjauksesta.  
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4.3.2 Suunnittelijoiden valinta ja suunnittelu 
 
Hankesuunnittelun perusteella hankkeen tavoitteet kirjataan ja määritellään mahdolli-
simman tarkasti. Kun tavoitteet ja suunnittelun laajuus päätetty, laaditaan suunnittelun 
tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouksia tulisi pyytää vähintään kolmelta suunnittelutoimistol-
ta. Näistä parhaiten tavoiteltua vastaavien kanssa käydään neuvottelut, joiden perus-
teella valitaan suunnittelija. Suunnittelijan kanssa tehdään suunnittelusopimus ja suun-
nittelu voidaan aloittaa. Valitsematta jääneille toimistoille tulee ilmoittaa valintatulos ja 
kiittää tarjouksesta, jotta heihin jäisi edes jollain tavalla positiivinen suhde. (Hallittu put-
kiremontti 2008.) 
 
Pääsuunnittelija ja/tai projektipäällikkö johtaa suunnittelua ja hoitaa lupa-asiat raken-
nusviranomaisten kanssa. Korjausrakentamisessa rakennustyön aikaiset muutokset 
ovat todennäköisiä ja niiden käsittelystä tulee myös sopia hankkeen alussa viranomais-
ten kanssa. Projektille tehdään riskienhallintasuunnitelma (RT 13-11120 2013). Korja-
usrakentamisessa rakenteiden sisältä löytyy usein yllätyksiä, joten suunnittelun yhtey-
dessä tehtävät rakenteiden avaukset voivat tuottaa projektin loppukustannuksissa 
huomattavia säästöjä.  (Saastamoinen 2014.)  
 
Korjausrakentamisessa puutteelliset suunnitelmat aiheuttavat yleensä urakkatarjousten 
kallistumista. Mitä enemmän riskikohtia urakoitsija suunnitelmissa havaitsee, sitä 
enemmän hän haluaa varata budjettiin niille tilaa. Myös lisätöiden määrä kasvaa, jos 
suunnitelmissa ei ole huomioitu kaikkea. Korjausrakentamisessa työselostukset tulee 
laatia erityisen tarkasti, jotta omille tulkinnoille jää urakoitsijalla mahdollisimman vähän 
varaa. (RT 13-11120 2013.) 
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5 Urakka-asiakirjojen laatiminen 
5.1 Urakkaohjelma 
Urakkaohjelma laaditaan tarjouspyynnön liitteeksi, se on kirjallinen kuvaus koko ura-
kasta ja sen kulusta. Urakkaohjelma toimii selkärankana kun urakkasopimuksia laadi-
taan urakoitsijoiden kanssa. Urakkaohjelmalle on valmis pohja RT-kortistossa (RT 16-
10698 1999). Taloyhtiön kannattaa käyttää aikaa urakkaohjelman laatimiseen ja tarkis-
tamiseen, jotta sille tärkeät kohteet saavat tarvitsemansa huomion. Urakkaohjelman 
sisällysluettelo on laaja (kuva 4.), ja sen tekeminen huolella antaa hyvät edellytykset 
onnistuneelle urakan läpiviennille. 
5.2 Urakassa noudatettavat asiakirjat 
Urakoitsijaa sekä tilaajaa sitovat monet asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys kirjataan 
urakkasopimukseen esimerkiksi näin: 
 
Urakassa noudatetaan alla olevassa järjestyksessä seuraavia asiakirjoja: 
 Urakkasopimus 
 Urakkaneuvottelupöytäkirja 
 Maksuerätaulukko 
 Urakkaohjelma 
 Urakkarajaliite 
 Tarjouspyyntö 
 Yleiset sopimusehdot YSE 1998 ja RT 16-10660 
 Tarjous 
 Työselostus 
 Piirustukset 
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Kuva 4. Urakkaohjelman sisällysluettelo (RT 16-10698 1999). 
 
 
 
URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO
0 RAKENNUSHANKKEEN 9 VASTUUVELVOITTEET
YHTEYSTIEDOT 9.1 Takuuaika
0.2 Rakennuttaja 9.2 Urakoitsijan vakuudet
0.3 Rakennuttaminen ja valvonta 9.3 Vakuutukset
0.4 Suunnittelijat 9.4 Rakennuttajan vakuudet
0.5 Käyttäjät 10 RAKENNUTTAJAN MAKSU-
0.6 Muut urakoitsijat VELVOLLISUUS
1 RAKENNUSKOHDE 10.1 Urakkahinnan muodostuminen
1.1 Rakennuskohde ja -paikka 10.2 Urakkahinnan maksaminen
1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan 10.2.1 Maksuerätaulukko
2 HANKKEEN URAKKAMUOTO 10.2.2 Erityiset maksuerät
2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 10.2.3 Ensimmäinen maksuerä
2.2 Maksuperuste 10.2.4 Loppuerä
2.3 Urakkasuhteet 10.2.5 Sivu-urakoiden maksut
3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 10.2.6 Maksuaika ja viivästyskorko
3.1 Pääurakka 10.3 Hintasidonnaisuudet
3.2 Sivu-urakat 10.4 Muutostyöt
3.3 Rakennuttajan hankinnat ja eril- 10.4.1 Muutostyötarjous ja -hinnat
lisurakat 10.4.2 Yksikköhinnat
4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEIS- 11 VALVONTA
TOIMINTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja
4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet valtuudet
4.2 Työaikataulu 11.2 Rakennuttajan valvonta
4.3 Työmaajärjestelyt 11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta
4.4 Suunnitelmakatselmus 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMI-
4.5 Erityiset katselmukset ja TUKSET
mittaukset 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja
4.6 Luvat valtuudet
4.7 Suunnitelmat ja niiden 12.2 Työvoima
toimittaminen 12.3 Kulkuluvat
4.8 Projektin tietopankki 12.4 Kirjaukset
5 LAATU 12.5 Työmaakokoukset
5.1 Laadunvarmistus 12.6 Urakoitsijoiden yhteiset
5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta toimitukset
5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet 12.7 Viranomaistarkastukset
6 YMPÄRISTÖ 13 VASTAANOTTOMENETTELY
6.1 Ympäristön suojelu 13.1 Vastaanottotarkastus
6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 13.2 Urakkasuorituksen tarkastus
6.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines 13.3 Tarkastuskustannukset
6.2.2 Kojeet ja laitteet 13.4 Toimintakokeet
6.2.3 Raivaus- ja purkujäte 13.5 Luovutusasiakirjat
6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö 13.6 Käytön opastus
6.4 Ongelmajäte 14 ERIMIELISYYDET
7 ASIAKIRJAT 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen
7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 15 URAKOITSIJAN VALINTAPE-
7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden RUSTEET
pätevyysjärjestys 15.1 Tarjouksen hylkääminen
7.3 Asiakirjojen julkisuus 15.2 Tarjouksen vertailuperusteet
7.4 Rakennuttajan määrälaskenta 15.3 Vaihtoehtotarjoukset
7.5 Sidotut määrät 16 TARJOUS
8 URAKKA-AIKA 16.1 Tarjouksen muoto
8.1 Töiden aloitus 16.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset
8.2 Rakennusaika 16.3 Tarjouksen voimassaoloaika
8.3 Välitavoitteet 16.4 Tarjouksen tekeminen
8.4 Työaika 16.5 Tarjousten avaus
8.5 Viivästyminen 16.6 Lisätiedot
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5.3 Työselostus 
Työselostus tehdään yleensä tarkentamaan suunnitelmia. Sillä voidaan tarkentaa ja 
painottaa joitain tiettyjä osa-alueita sekä käyttää määrittämään tarkemmin urakan lop-
putulosta. Työselostuksesta selviää kaikki kohteen sekä urakan yleiset ja tekniset tie-
dot, mukaan lukien käytettävissä olevat piirustukset ja muut urakassa noudatettavat 
asiakirjat. Työselostuksessa esitetään vaatimuksia järjestelmien ja laitteiden teknisille 
ominaisuuksille ja asentamiselle. (LVI 03-10429 2008.)   
Seuraavassa olen esitellyt Myllärintanhua 6:n urakan työnsuoritukseen ja lähtökohtaan 
liittyviä asioita vapaamuotoisten työselostuksien avulla. 
5.3.1 Taustaa urakalle 
Rakennusten ulkopuolisten lämpö- ja käyttövesiputkien sekä rännikaivojen uusiminen 
tuli Myllärintanhua 6:ssa ajankohtaiseksi, kun lämpöputkisto oli korroosion vuoksi kulu-
nut ulkoapäin niin pahoin, että sen kestämiselle ei voitu antaa enää takuita. Käyttö-
vesiputket sijaitsevat samoissa kaivannoissa, joten ne päätettiin uusia samalla. Kiin-
teistön rakennuksien sadevedenohjaus oli puutteellinen, eikä taloyhtiössä ollut ränni-
kaivoja, joten ne päätettiin asentaa samalla. 
 
Putkistojen uusiminen vaatii piha-alueiden avaamista talojen välisiltä alueilta, joten pi-
hakivetys uusitaan kaivausten edellyttämältä alalta. Asunnoista sisältä joudutaan putki-
en sisääntuonnin yhteydessä avaamaan lattioita ja kattoja, joten niiden uusiminen kuu-
luu myös urakkaan.  
5.3.2 Maanrakennus 
 
Maanrakennustyöt ovat haasteellisia kiinteistön jatkuvan käytön vuoksi, putkireitit kul-
kevat läpi koko taloyhtiön ja osittain pihat ovat kapeita, joten kaivannot tulee suojata 
aidoilla sekä mahdollisilla kulkusilloilla. Rakennusten anturoiden ja perustusten lähei-
syydessä täytyy olla varovainen, jottei perustus jää tyhjän päälle. Urakan myöhäisen 
vuodenajan takia tulee kaivannon suojaaminen hoitaa niin, ettei sen jäätyminen aiheuta 
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vahinkoa. Urakkaan lisätyönä tilataan vielä niiden rakennusten vedeneristys, joiden 
vierusta kokonaisuudessaan kaivetaan auki. Samoin roudaneristys uusitaan vaadittavil-
ta aloilta. Lisätöitä ovat myös mahdolliset louhinnat, louhinnasta urakoitsija toimittaa 
yksikköhinnat sen kustannuksista.  
5.3.3 Hulevesiviemärit 
 
Urakkaan kuuluvaksi merkittiin rännikaivojen asentaminen, sekä niiden kytkeminen 
sadevesikaivoihin tai huleveden tarkastuskaivoihin piirustusten mukaisesti. Sade-
vesikaivoja lisätään urakan yhteydessä suurelle parkkipaikalle yksi. Uudet rännikaivot 
ovat mallia Talokaivo RK 315, ja niitä asennetaan yhteensä 26 kappaletta. Rännikaivot 
liitetään jo olemassa oleviin huleveden tarkastuskaivoihin tai sadevesikaivoihin käyttä-
en 110 mm:n sadevesiviemäriä. Viemäreiden asentamisessa tulee noudattaa LVI-
kortin (LVI 20-10348 2004) ohjeita.  
5.3.4 Jätevesiviemärit 
 
Suunnitteluvaiheessa Myllärintanhua 6:n viemärit oli tarkoitus myös uusia, mutta put-
kistojen kuvauksissa niiden kunto todettiin yleisesti hyväksi ja ne päätettiin suuritöisten 
maankaivutöiden takia jättää ennalleen. Kuitenkin yksi noin 30 metrin osuus (tarkenne-
taan työn edetessä) keskellä taloyhtiön piha-aluetta päätettiin sen painumisen vuoksi 
uusia, tämä teetetään lisätyönä. Mikäli vastaavaa korjattavaa paljastuu urakan yhtey-
dessä, ne teetetään myös lisätöinä.   
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5.3.5 Talojen väliset putkistot 
 
Urakkasuoritukseen sisältyy piirustusten mukaisten vesi- ja lämpöjohtojen uusiminen 
suunnitelmien määräämässä laajuudessa. Urakkaan kuuluu töiden lisäksi piirustuksien 
mukaiset lämpökaivot ja putkielementit tarvikkeineen sekä tarvittavine lämmön- ja rou-
daneristyksineen. Liitokset tehdään valmistajan ohjeiden mukaan ja hyväksytyillä lii-
tososilla.  
5.3.6 Vesijohdot 
 
Rakennusten ulkopuoliset kylmävesijohdot tehdään Uponor Ecoflex Aqua Single- eris-
tetyllä putkielementillä ja kaikki haaroitukset tehdään haaroituskaivojen sisällä. Talon 4 
kylmävesijohto tehdään Uponor Supra Plus- saattolämmitetyllä vesijohtoelementillä, 
korkean jäätymisriskin takia.  
 
Rakennusten ulkopuoliset lämminvesijohdot (LV ja LVK) tehdään Uponor Ecoflex Aqua 
Twin- kaksiputkielementillä. Sekä kylmä- että lämminvesijohtoihin asennetaan Oraksen 
sulkuventtiilit ja LVK-johtoon TA STAD linjasäätöventtiilit jokaiseen rakennukseen pii-
rustusten osoittamaan paikkaan. Rakennusten ulkopuolella tapahtuvat liitokset tehdään 
haaroituskaivoissa, jotka ovat mallia Uponor Haaroituskaivo 1000.  
5.3.7 Lämpöjohdot 
 
Rakennusten ulkopuoliset lämpöjohdot tehdään Uponor Ecoflex Thermo Twin- eriste-
tyllä kaksiputkisella lämpöjohtoelementillä. Asennuksessa noudatetaan valmistajan 
ohjeita ja haaroituksiin käytetään Uponorin T-haaroituseristepakkauksia. Rakennusten 
sisäpuoliset asennukset putkielementiltä vanhoihin putkiin tehdään käyttäen Uponorin 
komposiittiputkea puristusliitoksin. Lämmönjakohuoneessa kytkennät tehdään teräs-
putkella hitsausliitoksin. Jokaisen rakennuksen sisään lämpöjohdon päähän asenne-
taan venttiilit kuvien mukaisesti.  
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5.3.8 Haitalliset aineet (asbestipurku) 
 
Työhön ei tiettävästi liity asbesti- tai muiden haitallisten aineiden purkua.  
5.3.9 Eristystyöt 
 
Rakennusten sisäpuoliset uudet lämpö- ja lämminvesijohdot eristetään vuorivillakourul-
la (sarja 23). Vanhat eristykset tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan havaituilta alueilta. 
Eristystöissä noudatetaan LVI-ohjekorttien 50-10344 ja 50-10345 ohjeita. 
 
5.3.10 Rakennustekniset työt 
 
Lämmönjakohuoneen lattia avataan talossa 1 putkien vaatimalta alalta ja valetaan 
asennusten jälkeen takaisin umpeen. Sisäpuolelle tulevat putket koteloidaan tarvittavil-
ta osin ja koteloon asennetaan tarkastusluukku, kohtaan jossa putkimateriaali vaihtuu. 
Taloissa 2, 3, 5 ja 6 vesi- ja lämpöjohdoille tehdään läpivienti perusmuuriin ja käänne-
tään ylös välittömästi makuuhuoneeseen. Makuuhuoneen vaatekaapisto puretaan tar-
vittavilta osin ja lattia avataan putkien vaatimalta alalta. Putket koteloidaan ulkoseinälle 
piirustusten osoittamaan kohtaan ja koteloon tehdään tarkastusluukku venttiileille. 
Asennusten jälkeen lattia valetaan takaisin umpeen ja kaapisto kasataan takaisin tarvit-
tavin muutoksin. Putket viedään kylpyhuoneen alakaton yläpuolelle makuuhuoneen 
katonrajassa ja läpivienti tiivistetään. Kylpyhuoneiden alakatot puretaan asennuksen 
ajaksi ja koolaukset uusitaan, minkä jälkeen alakatto rakennetaan uusiksi vanhoja ra-
kenteita vastaaviksi. 
 
Talon 4 vesi- ja lämpöjohdot tuodaan rakennukseen sen päädyssä olevan irtaimistova-
raston kautta. Irtaimistovaraston maanvarainen betonilattia ja edessä olevat häkkiva-
rastot puretaan putkireitiltä ja putkielementit tuodaan valetun betonisokkelin alta varas-
ton puolelle. Putket asennetaan asennussyvyyteen ja maa-aines tiivistetään sekä täy-
tetään huolellisesti, jottei lattia painu uuden valun kohdalta. Lattian avatulle alalle 
asennetaan uusi lämmöneristys ja lattia valetaan umpeen. Putket nostetaan ylös ra-
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kennuksen ulkoseinällä ja viedään eristetyllä komposiittiputkella suoraan kylpyhuoneen 
alakaton sisään. Läpiviennit asuntoon tiivistetään huolellisesti ja putkistoille rakenne-
taan eristetty kotelo, johon tehdään tarkastusluukku putkimateriaalien vaihtumiskoh-
taan. Puretut häkkivarastot rakennetaan uudelleen vastaamaan vanhoja varastoja. 
Saunarakennuksiin vesi- ja lämpöjohdot tuodaan rakennuksien wc:n kohdalta. Lattia 
avataan tarvittavalta alalta ja wc-istuin irrotetaan tarvittaessa. Putkille rakennetaan uusi 
kotelointi wc:n nurkkaan ja venttiilien kohdalle tehdään tarkastusluukut. Lattiat valetaan 
umpeen ja korjataan vastaamaan olemassa olevaa.  
 
Autonhuoltotilan vesijohdot tuodaan vanhan koteloinnin kohdalta sisään ja koteloidaan 
seinälle. Venttiilien kohdalle tehdään tarkastusluukku. Kaikki läpimenot perusmuurista 
tiivistetään käyttäen Uponorin läpivientipakkausta valmistajan ohjeiden mukaan. Läpi-
viennit tulee urakoitsijan toimesta dokumentoida ja raportit toimittaa valvojalle.  Mikäli 
putkireiteillä olevat puut ovat esteenä asennukselle tai puiden juuret vaurioituvat kaiva-
usten yhteydessä, puut kaadetaan. Puun kaato ja pois kuljettaminen sisältyy urakkaan. 
Kaadettavista puista sovitaan kuitenkin erikseen työmaakokouksissa. 
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5.3.11 Täyttö ja tiivistys 
 
Alusrakenteen pinta tasataan, profiloidaan ja tiivistetään siten, että pihasuunnitelman 
mukainen pintavesien poisjohtaminen toteutuu voimassa olevien määräysten ja ohjei-
den mukaisesti. Täyttömateriaalin tulee täyttää routivuus-, rakeisuus- ja vedenlä-
päisevyysvaatimukset. Tiivistys suoritetaan niin että sen tiiviysaste on vähintään 90 % 
RIL 132:n taulukon 6 mukaisesti. Kylmään aikaan, kun jäätymisvaara on olemassa, 
suoritetaan tiivistys välittömästi ennen kuin täyttö kerkeää jäätyä. Rakennusosien ja 
työsuoritusten täyttö suoritetaan vasta kun ne on tarkistettu. Urakan valvoja tarkistaa ja 
hyväksyy peittyvät työsuoritukset. 
 
5.3.12 Johto- ja putkikaivantojen täyttö 
 
Viemärien alkutäytössä noudatetaan MaaRYL-2010:n vaatimuksia ja ohjeita. Liikenne-
alueilla täytössä voidaan käyttää kaivumaita, jos ne ovat routimatonta vähäkivistä ja 
hyvin tiivistyvää materiaalia. Rakennekerrokset tiivistetään enintään RIL 132 taulukon 6 
mukaisilla kerrospaksuuksilla vähintään 92 %:n tiiviysasteeseen. Viheralueiden täyt-
töön käytetään kivennäismaata, joka saa sisältää humusta. Kaivutöissä löytyvät sähkö- 
yms. johdot suojataan asianmukaisesti ja merkitään tarkepiirustuksiin, joiden laatimis-
vastuu on urakoitsijalla. 
5.3.13 Rakennusalueen pintarakenteet 
 
Vanha pihakiveys puretaan ja toimitetaan kaivantojen alueelta pois ja kivetys uusitaan. 
Uusi kivetys uusitaan vastaamaan vanhaa punertavaa kivetystä. Urakkasuoritukseen 
sisältyvät nurmikkotyöt sekä istutusten kasvualustan rakentaminen vaurioituneilta osin. 
Pensaiden ja nurmikon istutus kuuluu urakkaan. Urakkaan sisältyvät tarvittavat maan-
pinnan profiloinnit sekä min. 200 mm paksun multakerroksen levitys, tasaus ja jyräys ja 
kylvö nurmialueille. Vettä kerääviä syvänteitä ei saa jäädä lopullisille pinnoille.  
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5.3.14 Siivous 
 
Työn suorittamisen jälkeen kaikki työskentelyalueet puhdistetaan vähintään lähtötilan-
netta vastaavaan kuntoon. Työalueet pidetään työsuorituksen aikana niin siistinä kuin 
se työn keskeneräisyyden vuoksi on mahdollista. Urakoitsija huolehtii, ettei huoneis-
toissa rakennuspöly leviä työalueen ulkopuolelle. Tarvittaessa työtilat alipaineistetaan.  
5.3.15 Tarkepiirustukset 
 
Urakoitsija toimittaa korjaustöiden tarkepiirustukset tilaajalle ennen vastaanottotarkas-
tusta. Tarkepiirustusten tulee sisältää tarvittavat korko- ja sijaintimerkinnät.  
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6 Urakoitsijan valinta 
Urakoitsijan valinta koostuu monesta tekijästä, joista suurimpana on hinta (kuva 3.) 
(Putkiremonttibarometri 2014). Silloin kun pohjatyö on tehty huolella ja taustat selvitetty 
niistä urakoitsijoista, joille tarjouspyynnöt lähetetään, tiedetään, että todennäköisesti 
saadaan laadukasta urakointia. Urakoitsijan valinnassa suuri rooli on isännöitsijän ver-
kostoilla, jota kautta hyväksi havaittuja urakoitsijoita tiedetään jo etukäteen. 
 
 
Kuva 5. Urakoitsijan valintaan vaikuttaneet tekijät. (1 vähäinen merkitys, 5 suurin mer-
kitys) (Mukailtu Putkiremonttibarometri 2014.) 
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6.1 Tarjouspyyntö 
 
Hankkeen projektipäällikkö ja/tai pääsuunnittelija kokoaa tarjouspyyntömateriaalin yh-
dessä taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kanssa. Tarjouspyyntömateriaalin tulee olla 
mahdollisimman aukoton ja yksityiskohtainen. Tällöin tarjoukset vastaavat mahdolli-
simman tarkasti toisiaan ja ovat vertailukelpoisia keskenään. Tarjouspyyntövaiheessa 
jonkin epävarmalta tuntuvan osan, kuten Myllärintanhua 6:n pihakiveyksen uusimisen, 
voi erottaa omaksi osakseen ja pyytää siitä erillisen hinnan muun urakan päälle. Tällöin 
tällaisen työn tekemisen tai tekemättä jättämisen arvioiminen on helpompaa. (Hallittu 
putkiremontti 2008.)  
 
Tarjouskilpailuun haluttavien urakoitsijoiden valintaan tulisi myös käyttää asiantuntijoi-
den verkostoja, yleensä isännöitsijöillä on kokemusta onnistuneista urakoista ja luotet-
tavista urakoitsijoista (Saastamoinen 2014). Ennen tarjouspyyntömateriaalien lähettä-
mistä kannattaa urakoitsijoilta tiedustella halukkuutta tehdä tarjous; tällä varmistutaan 
että saadaan riittävästi vertailukelpoisia tarjouksia. Lisäksi tarjoukset kannattaa pyytää 
riittävän monelta urakoitsijalta, koska tarjouksissa on monesti paljon hajontaa. Myllärin-
tanhua 6:n urakkaa varten tarjouksia saatiin viideltä tarjoajalta, ja vaikka urakkasumma 
verrattuna perinteiseen linjasaneeraukseen oli pieni, hajontaa urakkasummissa oli pal-
jon. Tarjouspyyntökirjeessä kannattaa mainita, että tilaaja pidättää itsellään oikeuden 
hyväksyä tai hylätä minkä hyvänsä tarjouksen tai olla hyväksymättä niistä mitään. Täl-
löin taloyhtiö voi valita itselleen ja omasta mielestään edullisimman tarjouksen. (RT 18-
11004, 2015.) 
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6.2 Urakkaneuvottelut 
 
Tarjousten perusteella valitaan yleensä kahdesta kolmeen mielenkiintoisinta urakoitsi-
jaa urakkaneuvotteluun, jossa käydään läpi urakan sisältö ja tarkennetaan epäkohtia. 
Urakkaneuvotteluissa on hyvä sopia käytännön järjestelyistä ja urakoitsija voi esitellä 
omia referenssejään tarkemmin. Neuvotteluissa läpikäydyt asiat kirjataan pöytäkirjaan, 
joka on yleensä pätevyydeltään heti urakkasopimuksesta seuraava.  (RT 18-11004, 
2015.)  
 
Myllärintanhua 6:n urakoitsijavalinnassa urakkaneuvottelut olivat merkittävässä ase-
massa ja koen niillä olleen suuri merkitys siihen, kenet valittiin suorittamaan urakka. 
Neuvottelut käytiin kasvokkain kolmen urakoitsijan kanssa ja halvimman tarjouksen 
tehnyt urakoitsija rajattiin ensimmäiseksi pois neuvotteluissa ilmenneiden epäkohtien 
takia. Lisäksi urakkatarjouspyyntöä tarkennettiin myöhemmin pihakivetysten sekä vie-
märilinjojen uusimisen suhteen.  
 
Kahdelta jäljelle jääneeltä urakoitsijalta pyydettiin erilliset tarjoukset niin, että pihakive-
ys uusittaisiin kokonaan, osittain tai jätettäisiin kokonaan uusimatta. Viemäreiden osal-
ta pyydettiin uudet tarjoukset ilman niiden uusimista ja viemäreille päätettiin suorittaa 
kuntotutkimus välittömästi. Tässä kohtaa urakan kiireellisyys painoi vaakakupissa niin, 
että suunnittelu suoritettiin lennosta eikä kokonaan uudelle tarjouskilpailulle ollut aikaa 
tai mahdollisuutta. Jälleen vastaan tulivat hieman heikosti suoritetun hankesuunnittelun 
puutteet, koska viemärien kuntotutkimusta ei tehty ajoissa eikä niiden uusimisen vaati-
miin haasteisiin varauduttu. 
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6.3 Urakkasopimus 
 
Urakkasopimuksen katsotaan syntyneen, kun urakoitsija on saanut tietoonsa, että tilaa-
ja hyväksyy tarjouksen. Urakkasopimus laaditaan kirjallisesti, pohjana käytetään ylei-
sesti hyväksyttyjä sopimuslomakkeita ja liitetään noudattamaan yleisiä sopimusehtoja 
YSE 1998. Sopimuksia laaditaan kaksi samanlaista kappaletta, joista toinen urakoitsi-
jalle ja toinen tilaajalle. (Hallittu Putkiremontti 2008.) Urakkasopimus on hyvä laatia sitä 
varten tehdylle pohjalle (RT 80260, 1998). Sopimus tulee laatia tarkasti, sillä ristiriitati-
lanteissa urakkasopimus menee muiden asiakirjojen edelle. Urakkasopimuksen liit-
teeksi laaditaan maksuerätaulukko, jonka mukaisesti urakkasumma maksetaan. Yleen-
sä maksuerät noudattavat urakan etenemisjärjestystä, jolloin tietyn urakkasuorituksen 
laajuutta vastaava maksuerä maksetaan urakkasuorituksen valmistuttua. Tilaajan tulee 
vaatia maksuerätaulukko sellaiseksi, että viimeinen maksuerä on urakan kokonais-
summasta 5–10 %, joka maksetaan vasta loppuselvityksen yhteydessä. (LVI- 03-
10316, 2000.) 
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7 Yhteenveto 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia asunto-osakeyhtiön teettämien hankkeiden vaiheita 
sekä selvittää hankkeissa ilmeneviä ongelmia ja pohtia ratkaisuja niille. Oman koke-
mukseni mukaan taloyhtiön hallitus koostuu yleensä ihmisistä, jotka eivät ole päivittäin 
tekemisissä korjausrakentamisen kanssa. Tämä asettaa haasteita hankkeiden suunnit-
telulle, sillä korjaamisen painopisteen ja järjestyksen päättäminen on hallituksen tehtä-
vä. Onkin tärkeää, että taloyhtiön hallitukseen valikoituisi asioista kiinnostuneita ja ak-
tiivisia ihmisiä, sillä tietoa etenkin putkiremonteista on saatavilla paljon mutta sen si-
säistäminen ja ymmärtäminen vaatii paneutumista asiaan. Hallituksien tulisi mielestäni 
enemmän hyödyntää maksullista isännöintipalvelua, koska kiinteistön ja rakennusten 
pidosta huolehtiminen on asunto-osakeyhtiölaissa määritelty isännöitsijän vastuulle. 
Hyvässä taloyhtiössä toiminta on johdonmukaista, ja se on suunniteltu rakennusten 
elinkaari huomioon ottaen pitkälle tulevaisuuteen. Tällöin käsite ”yllättävä remontti” ei 
toistu taloyhtiön kokouksissa, ja tuleviin korjauksiin pystytään varautumaan ajoissa.  
 
Taloyhtiön putkiremontti on loogisesti etenevä hanke, johon valmistautuminen alkaa 
paljon ennen ensimmäistäkään piikkauskoneen iskua osakkaan kylpyhuoneessa. Kun 
valmistautumisessa on onnistuttu, tietää tilaaja tarkkaan sen, mitä putkiremontilta halu-
taan. Vastaavasti urakoitsija tietää tarkkaan sen, mitä putkiremontilta odotetaan. Tällöin 
putkiremontin yhteydessä korjataan ja parannetaan taloyhtiön toiveiden mukaisesti 
asumismukavuutta, energiatehokkuutta, käyttövarmuutta ja käytännöllisyyttä. Onnistu-
neen putkiremontin jälkeen mahdollisesti hieman noussut vastike ei aiheuta pahennus-
ta osakkaissa, vaan he voivat nukkua yönsä rauhassa ilman jatkuvaa pelkoa uusista 
vesivuodoista.  
 
Taloyhtiön onnistumiselle putkiremontissa luodaan edellytykset jokapäiväisellä tekemi-
sellä taloyhtiön hallituksessa ja isännöitsijän toimistossa. Taloyhtiön hallituksen tulee 
tietää pitkällä aikavälillä, mitä on tulossa ja mitä on tehty, eli PTS ja huoltokirja on pidet-
tävä ajan tasalla. Yllättäviin menoihin ja tuleviin suuriin investointeihin taloyhtiö kerää 
rahaa jo etukäteen, jolloin yhtiön kassa pysyy kunnossa remonttienkin aikana. Hanke-
suunnittelua varten kerätään tietoa hyvissä ajoin ja kuva lopputuloksen kokonaisuudes-
ta pidetään selkeänä. Mielestäni hyvän valmistautumisen tärkeyttä ei voi kyllin korostaa 
puhuttaessa putkiremontista tai muusta taloyhtiön hankkeesta.  
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Aiheen tutkiminen oli mielenkiintoista ja putkiremontti ajankohtainen aihe, joka herättää 
mielenkiintoisia keskusteluita myös muissakin kuin rakennus- tai kiinteistöalan ihmisis-
sä. Opinnäytetyössä käyn läpi vaihe vaiheelta putkiremonttiin valmistautumisen tär-
keimmät osa-alueet ja näistä muodostuu hyvä ohjeistus putkiremonttiin valmistautuval-
le taloyhtiölle. Tämän ohjeistuksen avulla tiedon etsintä ja putkiremonttiin valmistautu-
minen helpottuu.  
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